



# **CIRCUITO TODO MUNDO VAI – 6ª EDIÇÃO**



## **ANEXO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

**Processo Nº: 58000.111359/2017-48**

**2019**



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

01. NOME DO PROPONENTE: Instituto Internacional Correr Bem - Instituto IBC

02. TÍTULO DO PROJETO: Circuito Todo Mundo Vai - 6ª Edição

03. VALOR CAPTADO: R\$  
912.885,40

04. VALOR DO RENDIMENTO DA  
APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 2.845,39

05. Nº DO PROCESSO:  
58000.111359/2017-48

06. Nº DO SLIE: 1712765-31

07. PERÍODO DE VIGÊNCIA:  
19/09/2019 a 28/02/2020

| 08. AÇÃO | 09. ESPECIFICAÇÃO                                                  | EXECUÇÃO FÍSICA       |                |               | EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$) |               |                          |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|          |                                                                    | 10. UNIDADE DE MEDIDA | 11. PROGRAMADA | 12. EXECUTADA | 13. PROGRAMADA            | 14. EXECUTADA | 15. APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16. TOTAL     |
| 1.1      | Apoio Logístico                                                    | Pessoa(s)             | 100            | 100           | R\$ 21.000,00             | R\$ 21.000,00 | R\$ -                    | R\$ 21.000,00 |
| 1.2      | Assistência Médica - Móvel                                         | Serviço               | 2              | 2             | R\$ 7.000,00              | R\$ 7.000,00  | R\$ -                    | R\$ 7.000,00  |
| 1.3      | Avaliação Física                                                   | Serviço               | 1              | 1             | R\$ 17.000,00             | R\$ 17.000,00 | R\$ -                    | R\$ 17.000,00 |
| 1.4      | Banheiros Químicos                                                 | Locação               | 30             | 30            | R\$ 5.100,00              | R\$ 5.100,00  | R\$ -                    | R\$ 5.100,00  |
| 1.5      | Brigadistas e extintores                                           | Serviço               | 0              | 0             | R\$ -                     | R\$ -         | R\$ -                    | R\$ -         |
| 1.6      | Carregadores                                                       | Pessoa(s)             | 6              | 6             | R\$ 4.140,00              | R\$ 4.140,00  | R\$ -                    | R\$ 4.140,00  |
| 1.7      | Comunicação                                                        | Locação               | 20             | 20            | R\$ 1.400,00              | R\$ 1.400,00  | R\$ -                    | R\$ 1.400,00  |
| 1.8      | Criação de Layout                                                  | Serviço               | 0              | 0             | R\$ -                     | R\$ -         | R\$ -                    | R\$ -         |
| 1.9      | Criação de Layout Site                                             | Serviço               | 0              | 0             | R\$ -                     | R\$ -         | R\$ -                    | R\$ -         |
| 1.10     | Cronometragem e apuração de resultados                             | Unidade               | 3000           | 3000          | R\$ 16.380,00             | R\$ 16.380,00 | R\$ -                    | R\$ 16.380,00 |
| 1.11     | Cronometragem - Números de peitos                                  | Unidade               | 3000           | 3000          | R\$ 5.910,00              | R\$ 5.910,00  | R\$ -                    | R\$ 5.910,00  |
| 1.12     | Cronometragem - pontos de controle                                 | Unidade               | 2              | 2             | R\$ 5.214,00              | R\$ 5.214,00  | R\$ -                    | R\$ 5.214,00  |
| 1.13     | Cronometragem - Relógio digital                                    | Unidade               | 2              | 2             | R\$ 820,00                | R\$ 820,00    | R\$ -                    | R\$ 820,00    |
| 1.14     | Cronometragem - Resultado SMS                                      | Unidade               | 0              | 0             | R\$ -                     | R\$ -         | R\$ -                    | R\$ -         |
| 1.15     | Elétrica                                                           | Serviço               | 1              | 1             | R\$ 3.900,00              | R\$ 3.900,00  | R\$ -                    | R\$ 3.900,00  |
| 1.16     | Entrega de kits                                                    | Unidade               | 3000           | 3000          | R\$ 32.700,00             | R\$ 32.700,00 | R\$ -                    | R\$ 32.700,00 |
| 1.17     | Geradores                                                          | Locação               | 1              | 1             | R\$ 4.000,00              | R\$ 4.000,00  | R\$ -                    | R\$ 4.000,00  |
| 1.18     | Infraestrutura Box Truss Fotos                                     | Locação               | 0              | 0             | R\$ -                     | R\$ -         | R\$ -                    | R\$ -         |
| 1.19     | Infraestrutura Box Truss Palco                                     | Locação               | 1              | 1             | R\$ 2.100,00              | R\$ 2.100,00  | R\$ -                    | R\$ 2.100,00  |
| 1.20     | Infraestrutura Box Truss Pórtico                                   | Locação               | 1              | 1             | R\$ 2.600,00              | R\$ 2.600,00  | R\$ -                    | R\$ 2.600,00  |
| 1.21     | Infraestrutura Cones                                               | Locação               | 350            | 350           | R\$ 4.900,00              | R\$ 4.900,00  | R\$ -                    | R\$ 4.900,00  |
| 1.22     | Infraestrutura Grades                                              | Locação               | 250            | 250           | R\$ 4.500,00              | R\$ 4.500,00  | R\$ -                    | R\$ 4.500,00  |
| 1.23     | Infraestrutura Marcação de distância                               | Serviço               | 0              | 0             | R\$ -                     | R\$ -         | R\$ -                    | R\$ -         |
| 1.24     | Infraestrutura Montagem e Desmontagem                              | Serviço               | 1              | 1             | R\$ 12.000,00             | R\$ 12.000,00 | R\$ -                    | R\$ 12.000,00 |
| 1.25     | Infraestrutura Pisos                                               | Locação               | 0              | 0             | R\$ -                     | R\$ -         | R\$ -                    | R\$ -         |
| 1.26     | Infraestrutura Pódio para Fotos                                    | Locação               | 0              | 0             | R\$ -                     | R\$ -         | R\$ -                    | R\$ -         |
| 1.27     | Infraestrutura Rampas                                              | Locação               | 2              | 2             | R\$ 2.000,00              | R\$ 2.000,00  | R\$ -                    | R\$ 2.000,00  |
| 1.28     | Infraestrutura Tenda 3x3m                                          | Locação               | 3              | 3             | R\$ 8.100,00              | R\$ 8.100,00  | R\$ -                    | R\$ 8.100,00  |
| 1.29     | Infraestrutura Tenda 5x5m                                          | Locação               | 5              | 5             | R\$ 16.500,00             | R\$ 16.500,00 | R\$ -                    | R\$ 16.500,00 |
| 1.30     | Inscrição Corrida - Sistema de gestão hot site, características de | Unidade               | 3000           | 3000          | R\$ 38.400,00             | R\$ 38.400,00 | R\$ -                    | R\$ 38.400,00 |

*[Assinatura]*



|      |                                                                    |           |       |       |     |           |     |           |     |   |     |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---|-----|-----------|
| 1.31 | Locutor                                                            | Pessoa(s) | 1     | 1     | R\$ | 2.000,00  | R\$ | 2.000,00  | R\$ | - | R\$ | 2.000,00  |
| 1.32 | Massagem                                                           | Serviço   | 1     | 1     | R\$ | 3.100,00  | R\$ | 3.100,00  | R\$ | - | R\$ | 3.100,00  |
| 1.33 | Montagem de kits                                                   | Unidade   | 3000  | 3000  | R\$ | 15.300,00 | R\$ | 15.300,00 | R\$ | - | R\$ | 15.300,00 |
| 1.34 | Operadores de trânsito                                             | Pessoa(s) | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 1.35 | Postos de hidratação - Água                                        | Unidade   | 18000 | 18000 | R\$ | 5.400,00  | R\$ | 5.400,00  | R\$ | - | R\$ | 5.400,00  |
| 1.36 | Postos de hidratação - Frutas                                      | Unidade   | 6600  | 6600  | R\$ | 8.844,00  | R\$ | 8.844,00  | R\$ | - | R\$ | 8.844,00  |
| 1.37 | Postos de hidratação - Isotônico                                   | Unidade   | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 1.38 | Promotoras                                                         | Pessoa(s) | 4     | 4     | R\$ | 3.200,00  | R\$ | 3.200,00  | R\$ | - | R\$ | 3.200,00  |
| 1.39 | Segurança e vigilância                                             | Pessoa(s) | 7     | 7     | R\$ | 5.040,00  | R\$ | 5.040,00  | R\$ | - | R\$ | 5.040,00  |
| 1.40 | Sonorização                                                        | Serviço   | 1     | 1     | R\$ | 8.000,00  | R\$ | 8.000,00  | R\$ | - | R\$ | 8.000,00  |
| 1.41 | Teste de velocidade                                                | Serviço   | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 2.1  | Apoio Logístico                                                    | Pessoa(s) | 100   | 100   | R\$ | 21.000,00 | R\$ | 21.000,00 | R\$ | - | R\$ | 21.000,00 |
| 2.2  | Assistência Médica - Móvel                                         | Serviço   | 2     | 2     | R\$ | 7.000,00  | R\$ | 7.000,00  | R\$ | - | R\$ | 7.000,00  |
| 2.3  | Avaliação Física                                                   | Serviço   | 1     | 1     | R\$ | 17.000,00 | R\$ | 17.000,00 | R\$ | - | R\$ | 17.000,00 |
| 2.4  | Banheiros Químicos                                                 | Locação   | 30    | 20    | R\$ | 5.100,00  | R\$ | 3.400,00  | R\$ | - | R\$ | 3.400,00  |
| 2.5  | Brigadistas e extintores                                           | Serviço   | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 2.6  | Carregadores                                                       | Pessoa(s) | 6     | 6     | R\$ | 4.140,00  | R\$ | 4.140,00  | R\$ | - | R\$ | 4.140,00  |
| 2.7  | Comunicação                                                        | Locação   | 20    | 20    | R\$ | 1.400,00  | R\$ | 1.400,00  | R\$ | - | R\$ | 1.400,00  |
| 2.8  | Criação de Layout                                                  | Serviço   | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 2.9  | Criação de Layout Site                                             | Serviço   | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 2.10 | Cronometragem e apuração de resultados                             | Unidade   | 3000  | 3000  | R\$ | 16.380,00 | R\$ | 16.380,00 | R\$ | - | R\$ | 16.380,00 |
| 2.11 | Cronometragem - Números de peitos                                  | Unidade   | 3000  | 3000  | R\$ | 5.910,00  | R\$ | 5.910,00  | R\$ | - | R\$ | 5.910,00  |
| 2.12 | Cronometragem - pontos de controle                                 | Unidade   | 2     | 2     | R\$ | 5.214,00  | R\$ | 5.214,00  | R\$ | - | R\$ | 5.214,00  |
| 2.13 | Cronometragem - Relógio digital                                    | Unidade   | 2     | 2     | R\$ | 820,00    | R\$ | 820,00    | R\$ | - | R\$ | 820,00    |
| 2.14 | Cronometragem - Resultado SMS                                      | Unidade   | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 2.15 | Elétrica                                                           | Serviço   | 1     | 1     | R\$ | 3.900,00  | R\$ | 3.900,00  | R\$ | - | R\$ | 3.900,00  |
| 2.16 | Entrega de kits                                                    | Unidade   | 3000  | 3000  | R\$ | 32.700,00 | R\$ | 32.700,00 | R\$ | - | R\$ | 32.700,00 |
| 2.17 | Geradores                                                          | Locação   | 1     | 1     | R\$ | 4.000,00  | R\$ | 4.000,00  | R\$ | - | R\$ | 4.000,00  |
| 2.18 | Infraestrutura Box Truss Fotos                                     | Locação   | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 2.19 | Infraestrutura Box Truss Palco                                     | Locação   | 1     | 1     | R\$ | 2.100,00  | R\$ | 2.100,00  | R\$ | - | R\$ | 2.100,00  |
| 2.20 | Infraestrutura Box Truss Pórtico                                   | Locação   | 1     | 1     | R\$ | 2.600,00  | R\$ | 2.600,00  | R\$ | - | R\$ | 2.600,00  |
| 2.21 | Infraestrutura Cones                                               | Locação   | 350   | 350   | R\$ | 4.900,00  | R\$ | 4.900,00  | R\$ | - | R\$ | 4.900,00  |
| 2.22 | Infraestrutura Grades                                              | Locação   | 250   | 250   | R\$ | 4.500,00  | R\$ | 4.500,00  | R\$ | - | R\$ | 4.500,00  |
| 2.23 | Infraestrutura Marcação de distância                               | Serviço   | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 2.24 | Infraestrutura Montagem e Desmontagem                              | Serviço   | 1     | 1     | R\$ | 12.000,00 | R\$ | 12.000,00 | R\$ | - | R\$ | 12.000,00 |
| 2.25 | Infraestrutura Pisos                                               | Locação   | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 2.26 | Infraestrutura Pódio para Fotos                                    | Locação   | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 2.27 | Infraestrutura Rampas                                              | Locação   | 2     | 2     | R\$ | 2.000,00  | R\$ | 2.000,00  | R\$ | - | R\$ | 2.000,00  |
| 2.28 | Infraestrutura Tenda 3x3m                                          | Locação   | 3     | 3     | R\$ | 8.100,00  | R\$ | 8.100,00  | R\$ | - | R\$ | 8.100,00  |
| 2.29 | Infraestrutura Tenda 5x5m                                          | Locação   | 5     | 5     | R\$ | 16.500,00 | R\$ | 16.500,00 | R\$ | - | R\$ | 16.500,00 |
| 2.30 | Inscrição Corrida - Sistema de gestão hot site, características de | Unidade   | 3000  | 3000  | R\$ | 38.400,00 | R\$ | 38.400,00 | R\$ | - | R\$ | 38.400,00 |
| 2.31 | Locutor                                                            | Pessoa(s) | 1     | 1     | R\$ | 2.000,00  | R\$ | 2.000,00  | R\$ | - | R\$ | 2.000,00  |
| 2.32 | Massagem                                                           | Serviço   | 1     | 1     | R\$ | 3.100,00  | R\$ | 3.100,00  | R\$ | - | R\$ | 3.100,00  |
| 2.33 | Montagem de kits                                                   | Unidade   | 3000  | 3000  | R\$ | 15.300,00 | R\$ | 15.300,00 | R\$ | - | R\$ | 15.300,00 |
| 2.34 | Operadores de trânsito                                             | Pessoa(s) | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 2.35 | Postos de hidratação - Água                                        | Unidade   | 18000 | 18000 | R\$ | 5.400,00  | R\$ | 5.400,00  | R\$ | - | R\$ | 5.400,00  |
| 2.36 | Postos de hidratação - Frutas                                      | Unidade   | 6600  | 4000  | R\$ | 8.844,00  | R\$ | 5.360,00  | R\$ | - | R\$ | 5.360,00  |
| 2.37 | Postos de hidratação - Isotônico                                   | Unidade   | 0     | 0     | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |



|      |                                                 |           |      |      |     |           |     |           |     |   |     |           |
|------|-------------------------------------------------|-----------|------|------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---|-----|-----------|
| 2.38 | Promotoras                                      | Pessoa(s) | 4    | 4    | R\$ | 3.200,00  | R\$ | 3.200,00  | R\$ | - | R\$ | 3.200,00  |
| 2.39 | Segurança e vigilância                          | Pessoa(s) | 7    | 7    | R\$ | 5.040,00  | R\$ | 5.040,00  | R\$ | - | R\$ | 5.040,00  |
| 2.40 | Sonorização                                     | Serviço   | 1    | 1    | R\$ | 6.000,00  | R\$ | 6.000,00  | R\$ | - | R\$ | 6.000,00  |
| 2.41 | Teste de velocidade                             | Serviço   | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 3.1  | Medalhas                                        | Unidade   | 3000 | 3000 | R\$ | 36.000,00 | R\$ | 36.000,00 | R\$ | - | R\$ | 36.000,00 |
| 4.1  | Medalhas                                        | Unidade   | 3000 | 3000 | R\$ | 36.000,00 | R\$ | 36.000,00 | R\$ | - | R\$ | 36.000,00 |
| 5.1  | Camisetas                                       | Unidade   | 3000 | 3000 | R\$ | 67.500,00 | R\$ | 67.500,00 | R\$ | - | R\$ | 67.500,00 |
| 5.2  | Camisetas Staff                                 | Unidade   | 100  | 100  | R\$ | 1.650,00  | R\$ | 1.650,00  | R\$ | - | R\$ | 1.650,00  |
| 5.3  | Sacolas                                         | Unidade   | 3000 | 3000 | R\$ | 16.500,00 | R\$ | 16.500,00 | R\$ | - | R\$ | 16.500,00 |
| 6.1  | Camisetas                                       | Unidade   | 3000 | 3000 | R\$ | 67.500,00 | R\$ | 67.500,00 | R\$ | - | R\$ | 67.500,00 |
| 6.2  | Camisetas Staff                                 | Unidade   | 100  | 100  | R\$ | 1.650,00  | R\$ | 1.650,00  | R\$ | - | R\$ | 1.650,00  |
| 6.3  | Sacolas                                         | Unidade   | 3000 | 3000 | R\$ | 16.500,00 | R\$ | 16.500,00 | R\$ | - | R\$ | 16.500,00 |
| 7.1  | Cenografia - Backdrop                           | Unidade   | 2    | 2    | R\$ | 3.200,00  | R\$ | 3.200,00  | R\$ | - | R\$ | 3.200,00  |
| 7.2  | Cenografia - Laterais de Pórtico                | Unidade   | 2    | 2    | R\$ | 7.240,00  | R\$ | 7.240,00  | R\$ | - | R\$ | 7.240,00  |
| 7.3  | Cenografia - Lonas de Grades                    | Unidade   | 85   | 85   | R\$ | 9.435,00  | R\$ | 9.435,00  | R\$ | - | R\$ | 9.435,00  |
| 7.4  | Cenografia Lonas de Incentivo                   | Unidade   | 20   | 20   | R\$ | 2.140,00  | R\$ | 2.140,00  | R\$ | - | R\$ | 2.140,00  |
| 7.5  | Cenografia - Marcadores de Km                   | Unidade   | 15   | 15   | R\$ | 1.725,00  | R\$ | 1.725,00  | R\$ | - | R\$ | 1.725,00  |
| 7.6  | Cenografia - Placas de PVC impressão adesivada  | Unidade   | 35   | 35   | R\$ | 3.150,00  | R\$ | 3.150,00  | R\$ | - | R\$ | 3.150,00  |
| 8.1  | Cenografia - Backdrop                           | Unidade   | 2    | 2    | R\$ | 3.200,00  | R\$ | 3.200,00  | R\$ | - | R\$ | 3.200,00  |
| 8.2  | Cenografia - Laterais de Pórtico                | Unidade   | 2    | 2    | R\$ | 7.240,00  | R\$ | 7.240,00  | R\$ | - | R\$ | 7.240,00  |
| 8.3  | Cenografia - Lonas de Grades                    | Unidade   | 85   | 85   | R\$ | 9.435,00  | R\$ | 9.435,00  | R\$ | - | R\$ | 9.435,00  |
| 8.4  | Cenografia Lonas de Incentivo                   | Unidade   | 20   | 20   | R\$ | 2.140,00  | R\$ | 2.140,00  | R\$ | - | R\$ | 2.140,00  |
| 8.5  | Cenografia - Marcadores de Km                   | Unidade   | 15   | 15   | R\$ | 1.725,00  | R\$ | 1.725,00  | R\$ | - | R\$ | 1.725,00  |
| 8.6  | Cenografia - Placas de PVC impressão adesivada  | Unidade   | 35   | 35   | R\$ | 3.150,00  | R\$ | 3.150,00  | R\$ | - | R\$ | 3.150,00  |
| 9.1  | Hospedagem                                      | Unidade   | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 10.1 | Hospedagem                                      | Unidade   | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 11.1 | Transporte equipe                               | Locação   | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 11.2 | Transporte material                             | Locação   | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 12.1 | Transporte equipe                               | Locação   | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 12.2 | Transporte material                             | Locação   | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 13.1 | Assessoria de Licenciamento                     | Pessoa(s) | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 13.2 | Assessoria de Logística e de Operação de Evento | Pessoa(s) | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 13.3 | Assistente de Produção de Evento                | Pessoa(s) | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 13.4 | Assistente Técnico                              | Pessoa(s) | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 13.5 | Atividades de Palco                             | Pessoa(s) | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 14.1 | Assessoria de Licenciamento                     | Pessoa(s) | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 14.2 | Assessoria de Logística e de Operação de Evento | Pessoa(s) | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 14.3 | Assistente de Produção de Evento                | Pessoa(s) | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 14.4 | Assistente Técnico                              | Pessoa(s) | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 14.5 | Atividades de Palco                             | Pessoa(s) | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 15.1 | Assessoria de Licenciamento                     | Taxas     | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 15.2 | Assessoria de Logística e de Operação de Evento | Taxas     | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 15.3 | Assistente de Produção de Evento                | Taxas     | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 15.4 | Assistente Técnico                              | Taxas     | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 15.5 | Atividades de Palco                             | Taxas     | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 16.1 | Assessoria de Licenciamento                     | Taxas     | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 16.2 | Assessoria de Logística e de Operação de Evento | Taxas     | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |
| 16.3 | Assistente de Produção de Evento                | Taxas     | 0    | 0    | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ | - | R\$ | -         |



|                                   |                                                       |                                                               |   |   |                       |                       |              |                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 16.4                              | Assistente Técnico                                    | Taxas                                                         | 0 | 0 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -        | R\$ -                 |
| 16.5                              | Atividades de Palco                                   | Taxas                                                         | 0 | 0 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -        | R\$ -                 |
| <b>ATIVIDADES MEIO</b>            |                                                       |                                                               |   |   |                       |                       |              |                       |
| 1.1                               | Apoio Administrativo                                  | Pessoa(s)                                                     | 1 | 1 | R\$ 5.150,00          | R\$ 5.150,00          | R\$ -        | R\$ 5.150,00          |
| 1.2                               | Coordenador Geral                                     | Pessoa(s)                                                     | 1 | 1 | R\$ 10.865,00         | R\$ 10.865,00         | R\$ -        | R\$ 10.865,00         |
| 1.3                               | Limpeza - Etapa Brasília                              | Pessoa(s)                                                     | 4 | 4 | R\$ 2.280,00          | R\$ 2.280,00          | R\$ -        | R\$ 2.280,00          |
| 1.4                               | Limpeza - Etapa Porto Alegre                          | Pessoa(s)                                                     | 4 | 4 | R\$ 2.280,00          | R\$ 2.280,00          | R\$ -        | R\$ 2.280,00          |
| 1.5                               | Registro Fotográfico - Etapa Brasília                 | Serviço                                                       | 1 | 1 | R\$ 2.000,00          | R\$ 1.900,00          | R\$ -        | R\$ 1.900,00          |
| 1.6                               | Registro Fotográfico - Etapa Porto Alegre             | Serviço                                                       | 1 | 1 | R\$ 2.000,00          | R\$ 1.570,00          | R\$ -        | R\$ 1.570,00          |
| 1.7                               | Registro Videográfico - Etapa Brasília                | Serviço                                                       | 0 | 0 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -        | R\$ -                 |
| 1.8                               | Registro Videográfico - Etapa Porto Alegre            | Serviço                                                       | 0 | 0 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -        | R\$ -                 |
| 2.1                               | Impostos e Recolhimento Apoio Administrativo-Patronal | Taxas                                                         | 1 | 1 | R\$ 1.060,00          | R\$ 1.060,00          | R\$ -        | R\$ 1.060,00          |
| 2.2                               | Impostos e Recolhimento Coordenador Patronal          | Taxas                                                         | 1 | 1 | R\$ 1.537,20          | R\$ 1.537,20          | R\$ -        | R\$ 1.537,20          |
| 3.1                               | Assessoria de Prestação de Contas                     | Serviço                                                       | 1 | 1 | R\$ 10.000,00         | R\$ 10.000,00         | R\$ -        | R\$ 10.000,00         |
| 3.2                               | Assessoria Jurídica                                   | Serviço                                                       | 1 | 1 | R\$ 8.000,00          | R\$ 8.000,00          | R\$ -        | R\$ 8.000,00          |
| Elaboração e Captação de Recursos |                                                       |                                                               |   |   | R\$ 39.537,20         | R\$ 39.537,20         | R\$ -        | R\$ 39.537,20         |
| <b>17. TOTAL .....</b>            |                                                       |                                                               |   |   | <b>R\$ 912.885,40</b> | <b>R\$ 907.171,41</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 907.171,41</b> |
| LOCAL - DATA : 09/03/2020         |                                                       | NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Jupira M. da Graça Oliveira |   |   |                       |                       |              |                       |

*Jupira M. da Graça Oliveira*